Controller

Cronograma Físico Gantt

Obra	Obra teste	**Início da obra**	04/01/2016
Unidade construtiva	Obra teste	**Término da obra**	30/09/2016

ID	Descrição	Dur.	Início	Término	Controle Gantt por mês											
					Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016			
1	- SERVIÇOS PRELIMINARES	41	04/01/2016	29/02/2016												
8	- FUNDAÇÕES / ESTRUTURA	41	04/01/2016	29/02/2016												
31	- IMPERMEABILIZAÇÃO	21	01/02/2016	29/02/2016												
35	- ALVENARIA	64	01/02/2016	29/04/2016												
40	- COBERTURAS	64	01/04/2016	30/06/2016												
58	- ESQUADRIAS E FERRAGENS	65	01/06/2016	30/08/2016												
73	- REVESTIMENTO DE PAREDES	107	01/04/2016	30/08/2016												
78	- REVESTIMENTOS DE TETOS	85	01/04/2016	29/07/2016												
82	- REVESTIMENTOS DE PISOS	87	02/05/2016	30/08/2016												
88	- VIDROS	65	01/07/2016	30/09/2016												
91	- PINTURA	44	01/08/2016	30/09/2016												
101	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152	01/03/2016	30/09/2016												
122	- ABRIGO DA BOMBA	21	01/09/2016	30/09/2016												
142	- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	129	01/04/2016	30/09/2016												
159	- INSTALAÇÕES DE ESGOTO	173	01/02/2016	30/09/2016												
173	- INSTALAÇÕES PREVENTIVAS INCÊNDIO	21	01/09/2016	30/09/2016												
177	- LOUÇAS E METAIS	21	01/09/2016	30/09/2016												
194	- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	109	02/05/2016	30/09/2016												
278	- MUROS E GRADES	43	01/07/2016	30/08/2016												
285	- JUNTA DE DILATAÇÃO	21	01/09/2016	30/09/2016												
288	- FINAIS DA OBRA	44	01/08/2016	30/09/2016												