
ID Descrição Und. Início Valor Valor % Valor % % Desvio Quantidade Valor %

1   - SERVIÇOS PRELIMINARES 04/01/2016 21.886,41 21.886,41 100,00 21.886,41 100,00 0,00 0,00 0,00

8   - FUNDAÇÕES / ESTRUTURA 04/01/2016 334.429,91 334.429,91 100,00 124.520,81 34,39 -65,61 209.909,10 65,61

31   - IMPERMEABILIZAÇÃO 01/02/2016 11.166,00 11.166,00 100,00 2.899,22 32,22 -67,78 8.266,78 67,78

35   - ALVENARIA 01/02/2016 109.708,88 5.485,44 5,00 3.360,46 2,93 -2,07 106.348,42 97,07

40   - COBERTURAS 01/04/2016 142.756,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.756,68 100,00

58   - ESQUADRIAS E FERRAGENS 01/06/2016 80.438,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.438,88 100,00

73   - REVESTIMENTO DE PAREDES 01/04/2016 132.603,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.603,97 100,00

78   - REVESTIMENTOS DE TETOS 01/04/2016 21.305,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.305,38 100,00

82   - REVESTIMENTOS DE PISOS 02/05/2016 94.478,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.478,32 100,00

88   - VIDROS 01/07/2016 3.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.447,00 100,00

91   - PINTURA 01/08/2016 138.803,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.803,56 100,00

101   - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 01/03/2016 143.192,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.192,32 100,00

122   - ABRIGO DA BOMBA 01/09/2016 2.589,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.589,40 100,00

142   - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 01/04/2016 21.824,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.824,41 100,00

159   - INSTALAÇÕES DE ESGOTO 01/02/2016 36.833,85 5.525,08 15,00 0,00 0,00 -15,00 36.833,85 100,00

173   - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 

INCÊNDIO

01/09/2016 851,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,06 100,00

177   - LOUÇAS E METAIS 01/09/2016 49.180,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.180,25 100,00

194   - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02/05/2016 197.514,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.514,91 100,00

278   - MUROS E GRADES 01/07/2016 89.421,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.421,74 100,00

285   - JUNTA DE DILATAÇÃO 01/09/2016 749,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,38 100,00

288   - FINAIS DA OBRA 01/08/2016 20.092,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.092,66 100,00

1.653.274,97 378.492,84 21,89 152.666,90 8,22 -13,67 1.500.608,07 91,78

1.653.274,97 378.492,84 21,89 152.666,90 8,22 -13,67 1.500.608,07 91,78

Comparativo Previsto x Medido

Obra Obra teste Início da obra 04/01/2016

Unidade construtiva Obra teste Término da obra 30/09/2016

Medição 2 - 29/02/2016

Preços expressos em R$ (REAL)
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