Coniroller

Cronograma Fisico/Financeiro

Obra teste

Obra teste

R$ (REAL)

- SERVICOS PRELIMINARES 04/01/2016 29/02/2016 21.886,41 1,32 15.320,49 70,00 70,00 6.565,92 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 - FUNDAGOES / ESTRUTURA M 04/01/2016 29/02/2016 334.429,91 20,23 16.721,50 5,00 5,00 317.708,41 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31 - IMPERMEABILIZACAO 21 01/02/2016 29/02/2016 11.166,00 0,68 11.166,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
35 - ALVENARIA 64 01/02/2016 29/04/2016 109.708,88 6,64 5.485,44 5,00 5,00 54.854,44 50,00 55,00 49.369,00 45,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
40 - COBERTURAS 64 01/04/2016 30/06/2016 142.756,68 8,63 28.551,34 20,00 20,00 71.378,34 50,00 70,00 42.827,00 30,00 100,00 100,00 100,00 71.378,34 50,00 70,00 42.827,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00
58 - ESQUADRIAS E FERRAGENS 65 01/06/2016 30/08/2016 80.438,88 4,87 40.219,44 50,00 50,00 24.131,66 30,00 80,00 16.087,78 20,00 100,00 40.219,44 50,00 50,00 24.131,66 30,00 80,00 16.087,78 20,00 100,00 100,00
73 - REVESTIMENTO DE PAREDES 107 01/04/2016 30/08/2016 132.603,97 8,02 13.260,40 10,00 10,00 26.520,79 20,00 30,00 39.781,19 30,00 60,00 46.411,39 35,00 95,00 6.630,20 5,00 100,00 26.520,79 20,00 30,00 39.781,19 30,00 60,00 46.411,39 35,00 95,00 6.630,20 5,00 100,00 100,00
78 - REVESTIMENTOS DE TETOS 85 01/04/2016 29/07/2016 21.305,38 1,29 2.130,54 10,00 10,00 4.261,08 20,00 30,00 6.391,61 30,00 60,00 8.522,15 40,00 100,00 100,00 4.261,08 20,00 30,00 6.391,61 30,00 60,00 8.522,15 40,00 100,00 100,00 100,00
82 - REVESTIMENTOS DE PISOS 87 02/05/2016 30/08/2016 94.478,32 571 9.447,83 10,00 10,00 28.343,50 30,00 40,00 37.791,33 40,00 80,00 18.895,66 20,00 100,00 9.447,83 10,00 10,00 28.343,50 30,00 40,00 37.791,33 40,00 80,00 18.895,66 20,00 100,00 100,00
88 - VIDROS 65 01/07/2016 30/09/2016 3.447,00 0,21 1.378,80 40,00 40,00 1.378,80 40,00 80,00 1.378,80 40,00 40,00 1.378,80 40,00 80,00 689,40 20,00 100,00
91 - PINTURA 44 01/08/2016 30/09/2016 138.803,56 8,40 69.401,78 50,00 50,00 69.401,78 50,00 50,00 69.401,78 50,00 100,00
101 - SERVICOS COMPLEMENTARES 152 01/03/2016 30/09/2016 143.192,32 8,66 14.319,23 10,00 10,00 28.638,46 20,00 30,00 35.798,08 25,00 55,00 28.638,46 20,00 75,00 21.478,85 15,00 90,00 7.159,62 5,00 95,00 35.798,08 25,00 55,00 28.638,46 20,00 75,00 21.478,85 15,00 90,00 7.159,62 5,00 95,00 7.159,62 5,00 100,00
122 - ABRIGO DA BOMBA 21 01/09/2016 30/09/2016 2.589,40 0,16 2.589,40 100,00 100,00
142 - INSTALAGOES HIDRAULICAS 129 01/04/2016 30/09/2016 21.824,.41 1,32 4.364,88 20,00 20,00 4.364,88 20,00 40,00 4.364,88 20,00 60,00 4.364,88 20,00 80,00 3.273,66 15,00 95,00 4.364,88 20,00 40,00 4.364,88 20,00 60,00 4.364,88 20,00 80,00 3.273,66 15,00 95,00 1.091,22 5,00 100,00
159 - INSTALAGOES DE ESGOTO 173 01/02/2016 30/09/2016 36.833,85 2,23 5.525,08 15,00 15,00 5.525,08 15,00 30,00 9.208,46 25,00 55,00 7.366,77 20,00 75,00 5.525,08 15,00 90,00 1.841,69 5,00 95,00 95,00 7.366,77 20,00 75,00 5.525,08 15,00 90,00 1.841,69 5,00 95,00 95,00 1.841,69 5,00 100,00
173 - INSTALAGOES PREVENTIVAS INCENDIO 21 01/09/2016 30/09/2016 851,06 0,05 851,06 100,00 100,00
177 - LOUGAS E METAIS 21 01/09/2016 30/09/2016 49.180,25 2,97 49.180,25 100,00 100,00
194 - INSTALAGOES ELETRICAS 109 02/05/2016 30/09/2016 197.51491 11,95 29.627,24 15,00 15,00 29.627,24 15,00 30,00 19.751,49 10,00 40,00 59.254,47 30,00 70,00 29.627,24 15,00 15,00 29.627,24 15,00 30,00 19.751,49 10,00 40,00 59.254,47 30,00 70,00 59.254,47 30,00 100,00
278 - MUROS E GRADES 43 01/07/2016 30/08/2016 89.421,74 5,41 44.710,87 50,00 50,00 44.710,87 50,00 100,00 44.710,87 50,00 50,00 44.710,87 50,00 100,00 100,00
285 - JUNTA DE DILATAGAO 21 01/09/2016 30/09/2016 749,38 0,05 749,38 100,00 100,00
288 - FINAIS DA OBRA 44 01/08/2016 30/09/2016 20.092,66 1,22 10.046,33 50,00 50,00 10.046,33 50,00 50,00 10.046,33 50,00 100,00




