
Código Total de horas Jan/2016 Mar/2016 Abr/2016 Jun/2016 Jul/2016 Ago/2016 Set/2016

1 1.405,7385 1 1 1 1 1 1 1

2 1.737,5181 1 1 1 1 1 1 1

3 1.066,7347 1 1 1 1 1 1 1

4 1.790,6100 1 2 1 3 3

5 663,8369 1 1 1 1 1 1 2

7 3.595,3719 1 9 10

8 4,9440 1 1

14 448,5420 1 1 1 1

17 126,3120 1 1 1 1 1 1

18 4.836,8048 3 2 2 1 1 1 1

21 1.943,8600 1 2 2 3 4

22 20,0000 1 1 1 1

23 670,8769 1 1 1 1 1 1 2

24 1.215,2086 1 1 1 1 1 1 1

27 69,5496 1 1 1 1 1 1

29 70,8048 1 1 1

30 218,1960 1 1

33 0,9387 1 1 1 1 1 1

36 8.610,1343 1 5 7 8 11 5 2

37 4.344,8732 1 11 12

38 30,0400 1 1 1 1 1

41 14.134,0836 3 6 10 10 16 10 5

44 4,9440 1 1

47.009,9226 15 23 33 39 46 54 50

47.009,9226 15 23 33 39 46 54 50

Equipes Necessárias

Obra Obra teste Início da obra 04/01/2016

Unidade construtiva Obra teste Término da obra 30/09/2016

Horas trabalhadas por dia 8,8

Profissionais por mês

Descrição Fev/2016 Mai/2016

Ajudante 5 1

Ajudante de armador 9 1

Ajudante de carpinteiro 4 1

Ajudante de eletricista 1 2

Ajudante de encanador 1 1

Ajudante de pintor

Ajudante de telhadista 1

Azulejista 1

Calceteiro 1

Carpinteiro 19 1

Eletricista 1 2

Eletricista para alta tensão 1

Encanador 1 1

Armador 6 1

Jardineiro 1

Ladrilhista 1

Montador 1

Operador de terraplenagem 1

Pedreiro 7 5

Pintor

Poceiro 1 1

Servente 12 7

Telhadista 1

Total de profissionais da unidade construtiva 67 33

Total de profissionais da obra 67 33


